

入札及び契約調書

公共工事の名称	西部2号雨水幹線内水排水処理施設整備(その14)工事
担当課名	上下水道部下水道施設課
入札執行日	令和5年6月22日
入札場所	須賀川市役所 4階大会議室A・B

(単位:円)

1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
下第5号	78,334,300 (71,674,900)	株式会社ユアテック 須賀川営業所	辞退					宮城県 仙台市青葉区 二日町18-25 株式会社有電社 東北 支店 支店長 宇田 克次	77,000,000
		株式会社有電社 東北支店	70,000,000						

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位:円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
R5.6.23	電気	宮城県 仙台市青葉区 二 日町18-25 株式会社有電社 東北支店 支店長 宇田 克次	77,000,000	R5.6.23	R6.3.29	須賀川市館取町地内	受変電設備 N=1式 遠隔監視装置 N=1式	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R6.3.29			0 (77,000,000)	R5.6.23	R7.1.31	須賀川市館取町地内	受変電設備 N=1式 遠隔監視装置 N=1式	使用資材の入手難(納期遅延)のため。
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R6.8.6			17,552,700 (94,552,700)	R5.6.23	R7.1.31	須賀川市館取町地内	受変電設備 N=1式 遠隔監視装置 N=1式 監視カメラ設置 N=3式	計画に関する諸条件(整備計画)が変更となったため。
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。