
第3号様式(第6条第2項第2号,第7条関係)

入 札 及 び 契 約 調 書
公 共 工 事 の 名 称
担 当 課 名
入 札 執 行 日
入 札 場 所

１ 入札調書 （単位：円）

予定価格 指名した者の商号又は名称 入　札　金　額
（最低制限価格） （入札者の商号又は名称） 第 1 回 第 2 回 第 3 回

三栄商工株式会社 8,540,000 　①　➁　③
株式会社島工業 8,710,000 　①　➁　③
東北機電工業株式会社 福島営業所 8,500,000 　①　➁　③
名越電機株式会社 8,680,000 　①　➁　③

9,581,000 株式会社ニノテック 8,600,000 　①　➁　③ 9,295,000
(8,814,300) 株式会社南東北クボタ 福島支店 8,450,000 　①　➁　③

株式会社翼水エンジニア 8,630,000 　①　➁　③

【記載上の注意】
１　「予定価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。 　　指名理由
２　「最低制限価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を（　　　）で記載すること。  　　　 01 等級別格付基準

３　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。 　　　  02 工事等成績

４　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。  　　　 03 技術的適正

 　　　 04 当該工事等の地域要件

２　契約調書 （単位：円） 　　　  05 災害復旧等緊急工事

施　工　期　間 　　　　06 特殊工法

着 手 月 日 完 成 月 日

R6.7.11 9,295,000 R6.7.11 R7.3.12

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

-341,000
R7.2.10 (8,954,000) R6.7.11 R7.3.12

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

【記載上の注意】
１　「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（　）内には変更後の契約額を記載する。

横山取水場2号取水ポンプ分解整備工事
上下水道部水道施設課
令和6年7月10日

工 事 等 の 概 要

須賀川市役所　3階経営課執務室内

工 事
番 号

指 名 し た 理 由
落 札 者 の 商 号
又 は 名 称

落 札 金 額

福島県　郡山市　日和
田町高倉字杉下１６－
１水第17号

株式会社南東北クボタ
福島支店　支店長　大
木　勝治

契 約
月 日

種 別
契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

契 約 金 額 工 事 場 所

須賀川市横山町地内 取水ポンプ分解整備　N=１
台

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由
機械器具設置

株式会社南東北クボタ　福島支
店　支店長　大木　勝治

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由

変 更 理 由

須賀川市横山町地内 取水ポンプ分解整備　N=１
台

・ポンプを分解した結果、必要となった部
材等について変更した。

福島県　郡山市　日和田町高倉
字杉下１６－１

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由


