

入札及び契約調書

公共工事の名称	農業集落排水岩渕地区No. 28マンホール修繕工事
担当課名	上下水道部下水道施設課
入札執行日	令和6年11月26日
入札場所	須賀川市役所 3階経営課執務室内

1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
下第27号	5,393,300 (4,769,600)	株式会社あおい	4,850,000				① ② ③	須賀川市 岩渕字明神前14-1 株式会社渡辺建設 代表取締役 渡辺 正広	4,818,000
		株式会社赤羽組	4,989,000				① ② ③		
		株式会社榊原工業	4,400,000				① ② ③		
		有限会社田村建設	4,820,000				① ② ③		
		株式会社橋本組	4,400,000				① ② ③		
		松本建設工業株式会社	4,950,000				① ② ③		
		株式会社横山建設	5,200,000				① ② ③		
		株式会社渡辺建設	4,380,000				① ② ③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を（ ）で記載すること。
3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
02 工事等成績
03 技術的適正
04 当該工事等の地域要件
05 災害復旧等緊急工事
06 特殊工法

2 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	
				着手月日	完成月日			
R6.11.27	土木一式	須賀川市 岩渕字明神前141-1 株式会社渡辺建設 代表取締役 渡辺 正広	4,818,000	R6.11.27	R7.3.31	須賀川市 岩渕字岡谷地 地内	マンホール修繕 N=1.0箇所	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
R7.3.18			1,232,000 (6,050,000)	R6.11.27	R7.3.31	須賀川市 岩渕字岡谷地 地内	マンホール修繕 N=1.0箇所 舗装本復旧工 A=48.8㎡	設計に関する諸条件（施工条件）が変更となったため。
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。