

## 入札及び契約調書

公共工事の名称	西部2号雨水幹線内水排水処理施設整備(その17)工事
担当課名	上下水道部下水道施設課
入札執行日	令和5年11月29日
入札場所	須賀川市役所 4階大会議室C・D

### 1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
下第38号	26,188,800 (23,522,400)	株式会社あおい	23,000,000				須賀川市 吉美根字土橋396  村越建設工業株式会社 代表取締役 村越 裕一	23,595,000	
		笠原工業株式会社	(失格)						
		株式会社鏡エスアール工業	23,150,000						
		有限会社田村建設	23,100,000						
		有限会社圓谷建設	21,661,000						
		有限会社松川建設工業	22,220,000						
		松本建設工業株式会社	23,200,000						
		村越建設工業株式会社	21,450,000						
		株式会社横山建設	21,700,000						
株式会社渡辺建設	23,039,000								

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を( )で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

### 2 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	
				着手月日	完成月日			
R5.11.30	土木一式	須賀川市 吉美根字土橋396  村越建設工業株式会社 代表取締役 村越 裕一	23,595,000	R5.11.30	R6.3.29	須賀川市館取町 地内	フェンス設置 L=141m 門扉設置 N=1式 敷地内舗装 A=841.6㎡ 雨水排水設備 N=1式 排水・給水設備 N=1式	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R6.3.29			0 (23,595,000)	R5.11.30	R6.5.13	須賀川市館取町 地内	フェンス設置 L=141m 門扉設置 N=1式 敷地内舗装 A=841.6㎡ 雨水排水設備 N=1式 排水・給水設備 N=1式	計画に関する諸条件(関係機関協議)が変更となったため。
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R6.5.7			276,100 (23,871,100)	R5.11.30	R6.5.13	須賀川市館取町 地内	フェンス設置 L=139.6m 門扉設置 N=1式 敷地内舗装 A=782.3㎡ 雨水排水設備 N=1式 排水・給水設備 N=1式	設計に関する諸条件(現場条件)が変更となったため。
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。