

第6号様式（第3条関係）

随意契約調書

公共工事の名称 前田川字後上の台地内消火栓移設工事  
 担当課名 上下水道部水道施設課

1 見積調書

(単位 円)

工事番号	予定価格	指名した者の商号又は名称	見積金額	契約金額	相手方を選定した理由
水第26号	3,047,000	須賀川市 大町290 信栄工業株式会社 代表取締役 及川 俊介	2,700,000	2,970,000	地方公営企業法施行令第21条の13第1項 第6号の規定による。

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「見積金額」は、見積業者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「契約金額」は、見積業者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位 円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
R6.7.17	水道施設	須賀川市 大町290 信栄工業株式会社 代表取締役 及川 俊介	2,970,000	R6.7.17	R6.11.29	須賀川市前田川字後上の台地内	消火栓移設工 地下式単口消火栓（φ75×65） N=2基	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R6.11.18			88,000 (3,058,000)	R6.7.17	R6.11.29	須賀川市前田川字後上の台地内	消火栓移設工 地下式単口消火栓（φ75×65） N=2基	・特記仕様書の週休2日確保モデル工事に明記したとおり、「4週8休以上」を確保したことから経費補正を行い、変更した。
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。