

入札及び契約調書

公共工事の名称	農業集落排水施設機能強化事業 矢沢地区 污水处理施設電気設備工事
担当課名	上下水道部下水道施設課
入札執行日	令和6年8月27日
入札場所	須賀川市役所 3階経営課執務室内

1 入札調書

(単位：円)

工 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額				指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額	
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
下第11号	4,428,600 (4,027,100)	桐清電設株式会社	3,996,000					①,②,③	須賀川市 東作１５０－３ 桐清電設株式会社 代表取締役 役 芳賀 隆一	4,395,600
		株式会社車田電気	4,200,000					①,②,③		
		株式会社佐浦電設	4,180,000					①,②,③		
		有限会社鈴電気	5,000,000					①,②,③		
		名越電機株式会社	(辞退)					①,②,③		
		株式会社ニイダテック	4,118,000					①,②,③		
		株式会社ユアテック 須賀川営業所	4,160,000					①,②,③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を（ ）で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜き金額）を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位：円)

契 約 月 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R6.8.28	電気	須賀川市 東作１５０－３	4,395,600	R6.8.28	R7.2.28	須賀川市 矢沢字和久東 地内	電気設備 機器製作・撤去・据付 1式 ・電話保安器箱 1面 ・高圧受電盤部品交換 1式	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
R7.2.25			0 (4,395,600)	R6.8.28	R7.3.25	須賀川市 矢沢字和久東 地内	電気設備 機器製作・撤去・据付 1式 ・電話保安器箱 1面 ・高圧受電盤部品交換 1式	使用資材の入手難（納期遅延）のため。
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
R7.3.13		桐清電設株式会社 代表取締役 芳賀 隆一	127,600 (4,523,200)	R6.8.28	R7.3.25	須賀川市 矢沢字和久東 地内	電気設備 機器製作・撤去・据付 1式 ・電話保安器箱 0面 ・高圧受電盤部品交換 1式 ・電灯照明設備更新 1式	設計に関する諸条件（施工条件）が変更となったため。
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。