

入札及び契約調書

公共工事の名称	大袋町地内外鉛給水管解消舗装本復旧工事
担当課名	上下水道部水道施設課
入札執行日	令和6年6月26日
入札場所	須賀川市役所 3階経営課執務室内

(単位:円)

1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額			指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回			
水第13号	9,017,800 (7,978,300)	株式会社あおい	7,950,000			① ② ③	須賀川市 仁井田字 板屋219	7,979,400
		株式会社イナダ	8,300,000			① ② ③		
		有限会社影山建設工業所	7,254,000			① ② ③		
		新道建設株式会社	8,020,000			① ② ③		
		只野建設有限会社	8,200,000			① ② ③		
		有限会社田村建設	7,820,000			① ② ③		
		株式会社吉田工務店	7,900,000			① ② ③		
		株式会社渡辺建設	8,070,000			① ② ③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位:円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
R6.6.27	舗装	須賀川市 仁井田字板屋 219 有限会社影山建設工業所 代表取締役 影山 久明	7,979,400	R6.6.27	R6.9.30	須賀川市大袋町地内外	舗装本復旧工 ΣA= 310.7㎡	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R6.9.20			105,600 (8,085,000)	R6.6.27	R6.9.30	須賀川市大袋町地内外	舗装本復旧工 ΣA= 310.7㎡	・掘削した結果、必要となった舗装切断工等 について変更した。
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。